

Projekt: Eventveranstaltung/Marketing [10-0-0]

Projektleiter: Mustermann Max

Auswertungszeitraum: 07.10.2015 - 30.11.2017

Unterprojekt Leistung	Zeitraum	Betrag
Eventveranstaltung / Marketing [10-0-0]		
Projektleitung	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Mitarbeiter:	Kostenbeschreibung	Notiz Datum Belegnr.
Tag der Wirtschaft	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Eventveranstaltung / Briefing [10-1-0]		
Auftrag	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Zielsetzung definieren	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Vorgehensweise bestimmen	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Eventveranstaltung / Konzeptphase [10-2-0]		
Ideensammlung/Abstimmung	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Zeitplan aufstellen	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Eventveranstaltung / Planung [10-3-0]		
Materialbestellung	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Ortstermin / Präsentation	30.11.17 - 30.11.17	2,00
Eventveranstaltung / Realisation [10-4-0]		
Eventvorbereitungen	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Konstruktion des Messestands	07.10.15 - 21.10.15	0,00
Eventveranstaltung / Abschluss [10-5-0]		
Review	30.11.17 - 30.11.17	0,00
Soll / Ist Vergleich	30.11.17 - 30.11.17	0,00
		2,00